
Ugovor sanacije 10 tunela (LOT1, LOT2 i LOT3)

na dionici Nikġiĺ ïDanilovgrad

No: 40344/1 - 26/10 od 27.07.2010.godine

Investitor: Ģeljezniļka Infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica

IzvoĽaļ: PORR Technobau Und Umwelt AG ïVienna Austrija 

KREDITNA SREDSTVA EBRD BANKE ZA 

PRUGU NIKĠIĹ - PODGORICA

OPERATIVNI BROJ: 40344

Podgorica, avgust 2011.godine

¿ŜƭƧŜȊƴƛőƪŀ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ /ǊƴŜ DƻǊŜ - AD Podgorica
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üSa izvodjenjemradovase ȊƴŀőŀƧƴƻkasni
üLȊǾƻŘƧŀődostaviozahtjevzaǇǊƻŘǳȌŜƴƧŜrokaod50 dana, na osnovukogaje napravio inovirani
5ƛƴŀƳƛőƪƛplan.
üNa osnovumedjusobnopotpisanogprotokolabr.1-452 od15.04.2011.godinedefinisani
ƪƻƴŀőƴƛradovi ȊŀǾǊǑŜǘƪŀ:

Tunel1                          30.04.2011.godine
Tunel2, 3 i 5                 24.04.2011.godine
Tunel6                          15.05.2011.godine
Tunel7 i 8                     30.04.2011.godine
Tunel4, 9 i 11               30.06.2011.godine

üRokovizatunel1, 2, 3 i 5 ƛǎǇƻǑǘƻǾŀƴƛ. Glavninadzorniorgan ȊŀŘǊȌŀo 4 % da dostavljaju 
ƛȊǾŜǑǘŀƧŜ o kvalitetu prskanog betona.
üTuneli т ƛ у ǎǳ ȊŀǾǊǑŜƴƛ ǳȊ ǇǊŜƪƻǊŀőŜƴƧŜ Ǌƻƪŀ ƻŘ мп ŘŀƴŀΣ ƻŘƴƻǎƴƻ мр Řŀƴŀ ǳ ƻŘƴƻǎǳ ƴŀ 

potpisani protokol.
ü½ŀǾǊǑŜƴƛ ǎǳ ǊŀŘƻǾƛ ƛ ƴŀ ǘǳƴŜƭǳ ōǊΦс ǳȊ ǇǊŜƪƻǊŀőŜƴƧŜ Ǌƻƪŀ ƻŘ нр Řŀƴŀ ƪƻƧƛ ŏŜ ōƛǘƛ ŘŜŦƛƴƛǎŀƴ 

protokolom ƛȊƳŜŘƧǳ LȊǾƻŘƧŀőŀ ƛ bŀŘȊƻǊƴƻƎ ƻǊƎŀƴŀ.
üNa terenu se izvode radovi na tunelu br.4, 9, i 11. 

TENDERSKAPROCEDURA

Procijenjenavrijednost: 5.500.000,00 ϵ

REKONSTRUKCIJAI SANACIJA10 TUNELA

üDana22.02.2010.godineTenderskadokumentacijazaodabirLȊǾƻŚŀőŀradova
poslataEBRD, zadobijanje odobrenjazaobjavljivanjeaŜŚǳƴŀǊƻŘƴƻƎtendera
zaodabirLȊǾƻŚŀőŀradova.
üDobijenoάPismabezprimjedbiέodEBRDi dana19.03.2010.godineobjavljen.
üaŜŚǳƴŀǊƻŘƴƛtender nasajtuEBRD, i istogdana¿ŜƭƧŜȊƴƛőƪŀInfrastrukturaCrne

Goreobjavilau Dnevnomlistu αPobjedaά.
üaŜŚǳƴŀǊƻŘƴƛtenderȊŀǾǊǑŜƴ25.05.2010.godine. I akoje tenderskudokumentaciju

otkupilo16tƻƴǳŚŀőŀ,ȊǾŀƴƛőƴǳponuduje dostavilo6tƻƴǳŚŀőŀ, a usloveza
vrednovanjeponudaispunilo5tƻƴǳŚŀőŀ.
üVrednovanjeponuda¿ŜƭƧŜȊƴƛőƪŀInfrastrukturaCrneGoreje uradilaza40danaod

danaotvaranjaponuda, dabi 09.07.2010.godine, EBRDBankaodobrilaodabirI
predlognajpovoljnijegtƻƴǳŚŀőŀ.
üPotpisanje Ugovor27.07.2010.godinesaKompanijomPORRTECHNOBAU

AUSTRIJAna iznos4.349.586,75ϵ(bezPDVςa i drugihŘŀȌōƛƴŀi taksi).

Lot1 1.065.875,81ϵ, rok 5 mjeseci, 25.01.2011.godine
Lot2 1.672.346,04ϵ, rok 7 mjeseci, 25.03.2011.godine
Lot3 1.611.364,89ϵ, rok 6 mjeseci, 25.02.2011.godine

STATUS PROJEKTA

üUgovoreniradoviobuhvatajuőƛǑŏŜƴƧŜǇƻǎǘƻƧŜŏŜoblogepiskarenja, őƛǑŏŜƴƧŜi izraduulaznogI
izlaznogportalasvihtunelazaprofilisanjetunelskecijevi, izraduƴƛǑŀ, injektiranje, ugradnju
ankera, izraduprskanogbetona, a zaTunel11. i izradukontraforai zidaispredulaznog
portalatunela.
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REKONSTRUKCIJAI SANACIJA10 TUNELA

ZadosadizvedeneradoveLȊǾƻŘƧŀőŀ, ovjerenopet privremenihsituacija: 

Rekonstrukcijai elektrifikacijaprugebƛƪǑƛŏςPodgoricaje uslovilaintervencijena 10 tunelakoji
senalazena dioniciprugebƛƪǑƛŏςDanilovgrad.

Intervencijena 10 tunelaodnosesena:

1. Ugradnjuadekvatnehidroizolacije.
2. Intervencijena konstrukcijitunela u ciljuƻōŜȊōƧŜŚŜƴƧŀpotencijalnonestabilnihdjelovaili

tunelau cjelini.
3. aƧŜǎǘƛƳƛőƴŜprofilacije tunelskih cijevi radi ƻōŜȊōƧŜŚŜƴƧŀslobodnogprofila, ǎƳƧŜǑǘŀƧŀ

odvodnihkanala, kanala za postavljanjesignalizacijeza sigurnosnei telekomunikacione
ǳǊŜŚŀƧŜi prostorzaǎƳƧŜǑǘŀƴƧŜopremekontaktneƳǊŜȌŜ

4. Profilacijutunelskihcijevi na shvakih50 metara ŘǳȌƛƴŜtunela za potrebe izradeƴƛǑŀς
ǎƪƭƻƴƛǑǘŀzasklanjanjeradnikapri prolazkuvozovaizbezbjedonosnihrazloga.

1.1. Hidroizolacijatunela

Å Elektrifikacijapruge zahtijevaǎǇǊŜőŀǾŀƴƧŜkontakta vode i kontaktneƳǊŜȌŜkoja je pod
naponom. ½ŀǑǘƛǘŀkontaktne ƳǊŜȌŜǇƻǎǘƛȌŜse izradom hidorizolacije na ǇƻǎǘƻƧŜŏƻƧ
betonskojtunelskojcijevi ili stijenskojmasi,ǎǇǊŜőŀǾŀƧǳŏƛprokapavanjevode iz tjemena
kalotenaƴƻǎŜŏŜǳȌŜi voznivodkontaktneƳǊŜȌŜelektrificiranepruge.

Tehnologijaizradehidroizolacijesesastojiod:

Å Pripremebetonsketunelskecijevi, ili stijenskemase pjeskarenjem,odnosnoőƛǑŏŜƴƧŜƳ
ȊŀƳŀǑŏŜƴƛƘǇƻǾǊǑƛƴŀpod velikim pritiskom kvarcnog pijeska i vode do potpuno őƛǎǘŜ
ǇƻǾǊǑƛne.

Å .ǳǑŜƴƧŀi ugradnja ankeraǇǊŜőƴƛƪŀod Ø14 do 16mm i duȌƛƴŜl=38-48cm sa zalivanjem
injekcionomcementnomsmjeǑom.

Å Postavljanja PVCfolije, odnosnoŘǊŜƴŀȌƴƻƎǎŜƴŘǾƛőŀΣsa ugradnjom armaturneƳǊŜȌŜ,
odnosnoputarskeƳǊŜȌŜ.

Å IzradaprskanogbetonaMB30debljine5cm.

Kompanijom PORR TECHNOBAU  AUSTRIJA  
UGOVORENO:

4.349.586,75

I.  Privremena situacija 418.611,57 9,62%

II.  Privremena situacija 506.054,16 11,63%

III.  Privremena situacija 645.449,79 14,84%

IV.  Privremena situacija 771.236,65 17,73%

V.  Privremena situacija 414.609,10 9,53%

VI.  Privremena situacija 292.077,52 6,72%

Ukupno: 3.048.038,79 70,08%

9.62%
11.63%

14.84%
17.73%

9.53%
6.72%

70.08%



2.1. hōŜȊōƧŜŚŜƴƧŜpotencijalnonestabilnihdjelovatunela ili tunelau cjelini:

Å RadibezbjednogodvijanjaǎŀƻōǊŀŏŀƧŀna pruziƛȊǾǊǑŜƴŀsunapredusjecimatunela
(ulazςizlaz)ǇǊƻŘǳȌŜƴƧŀtunelskecijevisaarmiranimbetonomMB30 i izradom
portalnihzidova(tunelibr. 2, 3, 6 i 9); izradapotpornoƻōƭƻȌƴƻƎzidanapredusjeku
tunela(tunelbr.11).

Å DŜƻƭƻǑƪƛsastavterenakrozkoji suƛȊƎǊŀŚŜƴƛtuneli je srednjeőǾǊǎǘƛƪǊŜőƴƧŀƪsa
pojavomkaverniςǑǇƛƭƧŀkojesuzatvorenearmirano betonskimzidovimaς
oblogamadebljine20cm,odnosnoarmaturnomƳǊŜȌƻƳΣgeotekstilomi prskanim
betonomdebljine10cm.

Å ProfilisanjeǇƻǎǘƻƧŜŏŜbetonskeoblogezaugradnjuƳƻƴǘŀȌƴihőŜƭƛőƴƛƘlukova
(remenata),zaƻƧŀőŀƴƧŜkonstrukcijetunelskecijevi(tunelbr.11).

Å PodupiranjetuneskecijevisakontraforimasaǳƎǊŀŚŜƴƛƳankerima(tunelbr.11).

3.1. Za potrebe ugradnje kanaleta za ǎƳƧŜǑǘŀƧkablova kao i prostora za ǎƳƧŜǑǘŀƧ
opreme kontaktne ƳǊŜȌŜƛȊǾǊǑŜƴŜsu ƳƧŜǎǘƛƳƛőƴŜprofilacije tunela na mjestima
ƴŜȊŀŘƻǾƻƭƧŀǾŀƧǳŏŜƎprofila zaugradnjuistih.

4.1. Zapotrebe sigurnogǎƳƧŜǑǘŀƧŀradnika na ƻŘǊȌŀǾŀƴƧǳpruge u tunelima ǳǊŀŚŜƴŜ
suƴƛǑŜςǎƪƭƻƴƛǑǘŀna svakih 50m sa obje strane kolosjeka. {ƪƭƻƴƛǑǘŀsuǳǊŀŚŜƴŀod
armianogbetonadebljine30cmsaprethodnoǳǊŀŚŜƴƻƳhidroizolacijom.

Glavniprojekat sanacijeTunelabr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 11 ƛȊǊŀŚŜƴje na osnovu
ElaborataƎŜƻǘŜƘƴƛőƪƛƳƛǎǘǊŀȌƛǾŀƴƧƛƳŀnaslovljenog`L̀ƴȌŜƴƧŜǊǎƪƻςƎŜƻƭƻǑƪŀƛǎǘǊŀȌƛǾŀƴƧŀ
za potrebe izrade glavnog projekta sanacije ȌŜƭƧŜȊƴƛőƪƛƘtunela na pruzi bƛƪǑƛŏ-
Podgorica``,ƛȊǊŀŚŜƴƻƎod strane ǇƻŘƛȊǾƻŚŀőŀȫȫJU Zavodza ƎŜƻƭƻǑƪŀƛǎǘǊŀȌƛǾŀƴƧŀȫȫ
Podgorica,geodetskihpodlogaǎŀőƛƴƧŜƴƛƘod straneǇƻŘƛȊǾƻŚŀőŀ``Geopromet``,d.o.o.
Podgorica,Glavnogprojekta pruge i podatakadobijenihosmatranjemi mjerenjemna
licumjesta.
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REKONSTRUKCIJAI SANACIJA10 TUNELA



Stanje ulaznog portala tunela prije sanacije, decembar 2010.godine

TUNEL BR.1ðBUDOġ

Stanje ulaznog portala tunela poslije sanacionih mjera pjeskarenja, mart 2011.godine



TUNEL BR.1ðBUDOġ

Stanje izlaznog portala tunela prije sanacije, decembar 2010.godine

Stanje izlaznog portala tunela poslije sanacionih mjera pjeskarenja, mart 2011.godine



TUNEL BR.1ðBUDOġ

Stanje tunela prije sanacije, decembar 2010.godine

Stanje tunela prije sanacije, oġteĺenja u ñKalotiò i pojava vode, decembar 2010.godine



TUNEL BR.1ðBUDOġ

U tunelu ima punoñKaverniòïġpilja, u kojima se za vrijeme obilnih 

padavina pojavljuje ogromna koliļina vode



TUNEL BR.1ðBUDOġ

Izvrġeno je ``zatvaranje`` kaverni 

(ġpilja) primjenom prskanog betona, 

armaturnih mreģa i hidroizolacione 

PVC folije



TUNEL BR.1ðBUDOġ

Radni voz izvoĽaļa  radova  sa mehanizacijom i opremom januar 2011.godine



Sanacione mjere u tunelu ñBudoġò - hidroizolacija

Anker ƿ16, Lg=48cm

Armaturna mreģa Q188

Anker ƿ14, Lg=38cm

Drenaģni sendviļOdvodna cijev
Putarska mreģa

TUNEL BR.1ðBUDOġ

Geotekstil ïòFilcò

Za hidroizolaciju je koriġĺenaPVC folija debljine 2mm, preko folije je postavljen geotekstil (filc)

min teģine600gr/m² + PVC membrana d=2mm, koji ġtitifoliju od oġteĺenja,a preko filca naneġen

sloj torkreta za zaġtitu,debljine 10cm, armiran mreģomQ188. Na pojednim djelovima je uraĽeni

drenaģnisendviļu kombinaciji sa putarskommreģom.



Drenaģni sendviļ u zavrġnoj fazi,bez prskanog betona-torkreta

TUNEL BR.1ðBUDOġ

Stavljena kompletna hidrizolacija na izlazu tunela spremna za prvi sloj  prskanog betona-torkreta



TUNEL BR.1ðBUDOġ

Niġe (skloniġta za radnike)su uraĽenejedna naspram druge na maksimalnom rastojanju 50m 

(uraĽeno je 16 niġa). IzraĽenesu od livenog betona MB30, maj 2011.godine

Faze radova izrade skloniġta-niġa u tunelu ñBudoġò



TUNEL BR.1ðBUDOġ

Stavljen zavrġni sloj prskanog betona-torkreta  u tunelu, maj 2011. godine

Posjeta Ministra za Saobraĺaj  i  pomorstvo  dr Andrije Lompara i Predsjednika Odbora ĢICG  

mr Zarije Franoviĺa  radovima u  tunelu ñBudoġò dana 20.04.2011.godine



TUNEL BR.2 

poslije sanacije

Stanje ulaznog portala 

tunela prije sanacije,

januar 2011. godine

Stanje ulaznog portala tunela 

poslije sanacije, jun 2011. godine


