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1 UVOD: 

 
 
 
Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD) finansirala je Željezničkoj infrastrukturi  Crne 
Gore AD Podgorica (ŽICG)  kredit u vrijednosti od 15 miliona evra za implementaciju 

PROJEKTA HITNE REHABILITACIJE ŢELJEZNIĈKE PRUGE. Kredit je realizovan u cjelosti u 

periodu od 2007-2009 godine kroz seriju od tri kredita,na osnovu pojedinih prioriteta 
rehabilitacije željezničke mreže. 
  
Sredstva iz kredita u vrijednosti od 12 miliona evra uložena su za sanaciju 
tunela,klizišta,kosina,ureĎenje staničnih i poslovnih objekata,rekonstrukciju putnih prelaza i za 
nezavršene radove na elektrifikaciji pruge Vrbnica-Bar. 
Preostalih 3 miliona je namijenjeno za finansiranje programa restrukturiranja radne snage.  
                                                      
Kako se navodi u Odjeljku 2.07. Ugovora o Projektu ili Odjeljku 3.06 Kreditnog Ugovora počev 
od datuma stupanja na snagu,sve dok puni iznos kredita ne bude otplaćen,Projektni subjekt 
(tj.ŽICG) podnosiće Banci godišnje izveštaje o pitanjima stanja životne sredine i socijalnim 
pitanjima u roku od 90 dana nakon kraja godine o kojoj se izvještava. 
 
Ovo je Drugi godišnji izvještaj o stanju ţivotne sredine i socijalnim pitanjima i pokriva 
kalendarsku godinu 2009.Izvještaj je uzeo u obzir napredak koji je Željeznička infrastruktura 
ostvarila u upravljanju svojom životnom sredinom od prve revizije koja je izvještavala 2008 
godinu i namjerava da se pozabavi predstojećim izazovima iz oblasti životne sredine.  

 
Vrijedi podsjetiti da je u periodu prvog izvještavanja u julu prošle godine ,uslijed 
restrukturiranja ŽCG u dva preduzeća,menadzment koji upravlja sistemom kvaliteta napustio 
kompaniju .MeĎutim, implementacija Akcionog plana za zaštitu životne sredine se nastavlja u 
2009. godini dovoĎenjem novog kadra.     
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2  OPIS PROJEKTA 

 
PROJEKAT HITNE REHABILITACIJE ŢELJEZNIĈKE INFRASTRUKTURE podijeljen je u 
dvije komponente: 
 
 1.DIO  –Građevinski radovi - u vrijednosti od 12 miliona eura 

(sanacija tunela, klizišta, kosina, ureĎenje staničnih i poslovnih objekata, 
rekonstrukciju putnih prelaza i za nezavršene radove na elektrifikaciji pruge 
Vrbnica-Bar) 

     
 2.DIO -Restrukturiranje radne snage u vrijednosti od 3 miliona 

     
 

2.1  GRAĐEVINSKI RADOVI :  
 
2.1.1 Kratak opis radova 
 
Tabelarni prikaz radova tokom rehabilitacije pruge Vrbnica-Bar uključujući i IzvoĎače koji su 

izabrani da izvode radove: 
 
 

RADOVI : IZVOĐAĈI RADOVA : 
RADOVI NA KLIZIŠTIMA: (Tender 1) 

Dionica 1: Klizište “Crmnica / Bujaci”  km 436 + 600 “CRNAGORAPUT” AD 
Podgorica (Strabag – Austria) 

 
Ugovor br.. 37232/1 – 48/07 

Dionica 2: 

- Pod-odjeljak 1: Klizište “Brca”  km 447 + 500 – 447 + 650 

- Pod-odjeljak 2: Klizište “Ratac / Mrĉele”  km 450 + 000 – 450 + 200 

RADOVI NA TUNELIMA: (Tender 2) 

LOT 1 PORR – Technobau und Umwelt 
AG – Austria 

 
Ugovor br.. 37232/3 – 04/08 

- Odjeljak 1.1: Tunel br. 171 km 331+533.58 – km 331+873.76  (314m.) 

- Odjeljak 1.2: Tunel br. 173 km 332+793.20 – km 333+204.76  (413 
m.) 

LOT 2 « ALPINE » BauGmbH – Austria 
 

Ugovor br. 37232/2 – 04/08 
- Odjeljak 2.1: Tunel br. 175 km 334+196,18 - km 334+397,68 (201 m.) 

- Odjeljak 2.2: Tunel br. 185 km 352+809.39 - km 352+953.39 (174 m.) 

RADOVI NA KOSINAMA: (Tender 3) 

LOT 1 « ALPINE » BauGmbH – Austria 
 

Potpisivanje ugovora u martu          
2009 

- Odjeljak 1.1:  Sanacija kosina km 367+360 

- Odjeljak 1.2: Sanacija kosina km 367+480 

- Odjeljak 1.3:  Sanacija kosina km 367+802 – 367+862 

- Odjeljak 1.4:  Sanacija kosina km 367+962 – 368+128 

LOT 2 JV “Hidrotehnika-
Hidroenergetika”/”Geosonda-

konsolidacija 

 Potpisivanje ugovora u martu          
2009 

- Odjeljak 2.1: Sanacija kosina km 372+077.10 – 372+197.10 

- Odjeljak 2.2: Sanacija kosina km 377+765 – 377+900  

RADOVI NA TUNELIMA: (Tender 4) 

Tunel br. 182 “Ostrovica“ Tender u toku 
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MAPA LOKALITETA: 
 
 
Željeznička pruga Vrbnica - Podgorica - Bar na kojoj je realizovan Projekat hitne 

rehabilitacije Željezničke infrastrukture:  
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2.1.2  Kratak pregled o napretku radova u 2009: 

 
Radovi na sanaciji klizišta „Brca“ početi u junu 2008 god. a koje je izvodila 
CRNAGORAPUT,završeni su u junu 2009 god.  
Sanacija klizišta „Crmnica-Bujaci“ je u završnoj fazi.  
 
Radovi na tunelima br.175 i 185 početi u oktobru 2008 ,a čiji je izvoĎač ALPINA –BauGmbH-
Austria završeni su u  julu 2009. 
Glavni radovi na tunelu br.173 su završeni i u toku je raščišćavanje gradilišta. 
Radovi na sanaciji tunela br. 171 su u toku a završetak istih se očekuje do kraja februara 2010 
godine. 
 U decembru 2009 potpisan je ugovor sa austrijskom kompanijom POR vrijedan 3,8 miliona 
evra za sanaciju tunela br.182 „Ostrovica“. 
 
Radovi na svim predviĎenim kosinama su počeli u junu 2009,a završetak radova  planira se do 
februara 2010 godine. 
 

 

               2.1.3  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PRIJE RADOVA 

Podsjećamo da su rehabilitacioni radovi preduzeti na   postojećoj ţeljezniĉkoj pruzi. Pored 
toga, oni se rade u kontekstu hitnosti u pogledu bezbjednosti korisnika Željeznice. 
 
U cilju preduzimanja ovih radova hitne rehabilitacije, Željeznicka Infrastruktura Crne Gore 
mora da pripremi detaljne projekte  koji se podnose komisiji za „Tehniĉki pregled‟ i dobiju 
odobrenje od Ministarstva saobraćaja. 
 
Nije potrebna dodatna dozvola za gradnju, ni preduzimanje ekoloških i socijalnih procjena. 

 

2.2   RESTRUKTURIRANJE/OTPREMNINE 

 
               2.2.1   KRATAK OPIS KOMPONENTE 

Odbor direktora ŽCG je usvojio “Program tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih 
promjena ” Željeznice Crne Gore  31.oktobra, 2006. 
 
Prema ugovoru o projektu n°37232 izmeĎu ŽCG i EBRD, ŽICG mora da “uloži najveći napor 
u cilju smanjenja broja zaposlenih najmanje 300 ”. 
 
Navedeni program zbrinjavanja,inače,je nastavak cjelokupnog restrukturiranja poslovanja 
firme,koje je inteziviralo u 2008,temeljitom reorganizacijom unutar kompanije. 
 
Program precizno definiše neophodan broj izvršnog osoblja da bi se postigla optimalna usluga 
i identifikuje i  objavljuje broj viška radne snage. Programom je predviĎen aktuelni proces 
restrukturiranja kompanije tj. razdvajanja Infrastrukture i Prevoza. 
 
Implementacija ovog programa tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena preduzeta 
je u skladu sa uslovima zakona o radu  (Službeni list Crne Gore br. 25/2006).  
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             2.2.2  Progres u implementiranju komponente u 2008 

 
Najveća isplata otpremnine desila se u 2008 god. Zaključno sa 22.01.2009 god.isplaćeno je 
2.440.680,00 € na osnovu čega je 235 zaposlenih napustilo kompaniju. 
 
U 2009 god. ŽICG nastavlja sa promjenama zbrinjavanja zaposlenih uz isplatu stimulativnih 
otpremnina. Na osnovu pregleda kreditnih sredstava na dan 13.05.2009 god. još 46 radnika je 
napustilo kompaniju. 
 

Br. radnika Isplata otpremnina 500.000,00  
 

 Za ovaj iznos 
izvršena 
revizija sa 
pozitivnim 
mišljenjem 

41 IX Zahtjev 05.01.2009 453.024,00 

52 X Zahtjev 05.01.2009 540.540,00 

93 Suma: 993.564,00 

16 XI Zahtjev 11.02.2009. 175.428,00 

13 XIII Zahtjev 13.02.2009. 138.216,00 

  2 XIV Zahtjev 27.02.2009. 21.264,00 

10 XV Zahtjev 04-31.03.2009. 117.792,00 

  5 XVI Zahtjev 08-28.04.2009. 55.752,00 

46 Suma: 508.452,00 

139 Ukupno: 1.502.016,00  

 
 

 

Na dan 13.05.2009.god isplaćeno za otpremnine 2.949.202,06 € 

 

Na osnovu toga rezultati se mogu sumirati na sljedeći način: Na dan 13.05 2009. god. 
kompaniju je napustilo ukupno 281 radnik a isplaćeno je otpremnine u iznosu od 
2.949.132,00 € od čega 69 radnika Željezničkog prevoza Crna Gore AD Podgorica za 
koje je izdvojeno 719.604,00 € i 212 radnika Željezničke infrastrukture Crne Gore AD 
Podgorica u iznosu od 2.229.528,00 €. Ovim dijelom kredita EBRD-a odnosno 
Restrukturiranjem radne snage ostvarena je ušteda u iznosu od 1.554.422,40 € na 
godišnjem nivou. 
 
Tako da su sredstva iz kredita od EBRD-a u vrijednosti od 3.000.000,00 koja su namijenjena 
za rješavanje tehnološkog viška u cjelosti iskorišćena.    
  
 

3  PROPISI I STANDARDI  

Prema ugovoru, Projekat mora da se sprovodi  u skladu sa propisima zaštite ţivotne 
sredine i standardima koji su na snazi u Crnoj Gori  i sa standardima za zaštitu životne 
sredine koji postoje u Evropskoj Uniji. 
 
Pored toga, ugovori izmeĎu ŽICG i IzvoĎača su regulisani zakonom Crne Gore. 
 
ŽICG u Aneksu 2 daje pregled relevantnih nacionalnih propisa i standarda zajedno u 
poreĎenju sa propisima i standardima EU. Za projekat se koriste propisi i standardi Željeznice. 

Naglašeno je da su u 2008.godini na snazi bila tri relevantna zakona  tj. Zakon o zaštiti 
životne sredine (“Sl. list Crne Gore ” br. 40/08), Zakon o zaštiti prirode (“Sl. list Crne Gore ” br. 
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51/08), i Zakon o kvalitetu vazduha  (Sl. list Crne Gore ” br. 48/08). Pa ipak, ova dva zakona 
nemaju direktan uticaj na Projekat hitne rehabilitacije Željezničke Infratrtukture. 
 

4 AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

4.1   KRATAK OPIS EAP 

 
Prema Odjeljku 2.05 ugovora o projektu sa  EBRD, Ţeljezniĉka infrastruktura Crne Gore 
mora da implementira i da se pridrţava akcionog plana zaštite ţivotne sredine od 17 
oktobra 2006.godine. 
 
Ovaj EAP je takoĎe procedura Q.3.29 – Zaštita životne sredine na Željeznici – sistema 
upravljanja kvalitetom (ISO 9001) prethodne kompanije ŽCG AD. 
 
 
 
 
Sadržaj  EAPa je prikazan ispod : 
 

1. Cilj: Opis cilja procedure Zaštite životne sredine na Željeznici   

2. Definicije: Definicije relevantnih termina 

3. Područje primjene: Područje aktivnosti  ŽCG AD koje su obuhvaćene procedurom 

4. Skraćenice: Objašnjenje skraćenica koje se odnose na interesne strane 

5. Povezanost sa ostalim 
dokumentima: 

Predstavljanje svih relevantnih procedura sistema kvaliteta u 
vezi sa  procedurom Q.3.29 kao i dijagrama  o osnovnom 
modelu upravljanja zaštitom životne sredine. 

6. Opis procesa rada, 
odgovornost i ovlašćenje: 

Predstavljanje garanta željezničkog procesa i glavnih aktvnosti 
na Željeznici u pogledu zaštite životne sredine. Opis glavnih 
resursa za implementaciju procesa. Opis procesa 
predstavljanjem radnji i odgovornosti osoblja. Opis kriterijuma 
nadzora  i mjera za unapreĎenje procesa. 

7. Pregled izvještaja Lista dokumentacije koja se izdaje u vezi sa procesom  

8. Dodaci Nema 

9. Mapa  procesa Mapa prikazuje cjelokupan proces 
 
Glavni postupci procesa prema Odjeljku 6 navedene procedure Q.3.29 mogu se rezimirati na 
sljedeći način : 

- Definisati strategiju zaštite životne sredine; 

- Definisati ciljeve zasnovane na  strategiji zaštite životne sredine; 

- Definisati  program za zaštitu životne sredine ; 

- Implementirati radnje za promovisanje značaja i prednosti Željeznice u području; 

- Implementirati  program za zaštitu životne sredine ; 

- Definisati  Plan za vanredne situacije; 

- Nadgledati i procijeniti zaštitu životne sredine. 
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4.2  PROGRES U IMPLEMENTIRANJU  EAP U 2009 

 
Saglasno  Strategiji Vlade Crne Gore o restrukturiranju Željeznice Crne Gore, vanredna 
Skupština akcionara Željeznice Crne Gore AD-Podgorica, je na sjednici održanoj dana 
02.07.2008. godine donijela Odluku o restrukturiranju Željeznice Crne Gore-Infrastruktura-
DOO, Podgorica u Željezničku Infrastrukturu Crne Gore AD-Podgorica. 
 
Kompanija koja je odgovorna za implementaciju PROJEKTA HITNE REHABILITACIJE 
ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE je Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica 
(ŽICG).  
ŽICG posebnu pažnju posvećuje zaštiti životne sredine, unaprijeĎenju  iste i u tom cilju u 
decembru 2009 godine  stalno zapošljava  jedno lice, čiji je osnovni opis posla i dužnosti 
radnog mjesta zaštita životne sredine, upravljanje otpadom, nadzor nad radovima  i druge 
mjere unapreĎenja životne sredine i željezničke infrastrukture kao cjeline. 
 
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD intezivno radi na smanjenju negativnog uticaja na 
okolinu i poboljšanja zdravlja ljudi i bezbjednosti na radu što uključuje upotrebu neophodne 
lične zaštitne opreme za radnike,emisija prašine i prevencija,količina vode koja se koristi i 
ističe na mjestu izvoĎenja radova,sakupljanje otpada različitih vrsta (metal,drvo,opasni otpad 
kao npr. motorno ulje,ostaci boje...),adekvatno organizovanje puteva i prostora za odlaganje ili 
ponovna upotreba i reciklaža gdje god je to moguće. 
 
Iz tog razloga tokom 2009 godine nije bilo većih povreda a ni smrtnih slučajeva na gradilištu. 
 
Tabela ispod prikazuje uporedne podatke vanrednih dogaĎaja u 2009 u poreĎenju sa 2008. U 
2009. godini dogodilo se 36 vanrednih dogaĎaja( 6 nesreća i 30 udesa ). što je za 68,4 % 
manje nego u 2008. godini . U 2008 godini bilo je 60 (19 nesreća i 41 udesa ) . 
 

 

DogaĊaji Uzroci Br. u 
2008 

Br. u 
2009 

Preventivne radnje  
preuzete u cilju smanjenja 
vanrednih dogaĊaja & 
nesreća 

Tehniĉki nedostaci 
(Na postrojenjima i 
voznim sredstvima) 

Havarije kontaktne mreže i loše 
stanje gornjeg stroja na 
industrijskim kolosjecima 

20 11 Pojačana je kontrola i 
povećana ispravnost 
graĎevinskih i 
elektrotehničkih postrojenja 

Viša sila Odroni , pad stabala na prugu 8 3 Uklanjanje drveća koje 
potencijalno može da ugrozi 
bezbijednost saobraćaja 

Liĉni propusti 
ţeljezniĉkih radnika 

Radovi na industrijskim 
kolosjecima  

11 12 Povećana je radna i 
tehnološka disciplina na 
svim radnim mjestima, 
posebno u izvršnoj službi 
(otpravnici vozova, 
pregledači kola, rukovaoci 
manevre, manevristi, 
vozovoĎe, STO-i, pružni 
radnici, čuvari pruge, 
jedinice za održavanje 
elektrotehničkih ureĎaja i 
sistema, jedinice za 
održavanje pruge itd; obuka 
osoblja 
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Grafički prikaz broja vanrednih događaja za period I-XII 2009. godine, sa 
poređenjem za  isti period 2008. godine 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2008 9 7 2 5 7 4 7 3 4 0 4 8

2009 1 3 3 3 3 3 2 4 3 6 1 4

jan feb mart apr maj jun jul avg sep okt nov dec ukupno

60

36

 
 
U 2009. godini u vanrednim dogaĎajima poginula su 2 lica i to sopstvenom krivicom, 
dok su 2 lica povrijeĎena.  

 

 

 

5    OSTALA  EKOLOŠKA I SOCIJALNA PITANJA VEZANA 

ZA RADOVE 

 

5.1   INFORMACIJE O DOKUMENTACIJI UGOVORENIH RADOVA 

 
Vrijedi napomenuti da je  ŢICG uvrstila pitanja zaštite ţivotne sredine i socijalna pitanja 
prilikom pripreme ugovora o radovima za Projekat hitne rehabilitacije Željezničke 
Infrastrukture. U posebim uslovima, definisana su četiri relevantna dokumenta sa aspekta 
pitanja zaštite životne sredine i socijalnih pitanja: 
 

 Plan upravljanjanja otpadom (WMP) prema podklauzuli  1.1.6.13 posebnih uslova: 
Ovaj dokument predstavlja plan koji priprema IzvoĎač opisujući kako će tretirati otpad 
proizveden radovima. 

Nepažnja putnika i 
trećih lica 

Nepažnja vozača drumskih 
vozila prilikom prelaska pruge, 
požari izazvani od strane trećih 
lica i nedozvoljeno kretanje trećih 
lica po pruzi ili u blizini pruge. 

21 10 Instalacija bezbjedonosne 
signalizacije, rehabilitacija 
pružnih prelaza. 

  Ukupno 60 36   
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 Plan bezbjednosti (SP) prema podklauzuli  1.1.6.14: Ovaj dokument opisuje radnje za 
zaštitu radova i učesnika u  radu. Plan treba da sadrži a) zaštitu radnih mjesta; b) 
zaštitu radnika c) saobraćajnu signalizaciju i regulisanje; d) nabavku i skladištenje 
goriva, ulja, eksploziva; e) zaštita od požara tokom radova. 

 Plan upravljanja zaštitom ţivotne sredine (“EMP”) prema podklauzuli  1.6.1.15: Ovaj 
dokument treba da procijeni uticaj radova i opiše neophodne mjere kako bi se smanjili 
ti uticaji.EMP će se takoĎe baviti procjenom zaostalih (rezidualnih) uticaja nakon 
radova.  

 Plan eventualnog zagaĊenja (“IPP”) prema podklauzuli  1.1.6.16: Ovaj dokument 
treba da obezbijedi smjernice za hitne situacije kao što su rasipanje goriva, ulja ili 
ostalih opasnih supstanci, na primjer usled sudara rezervoara. Ovaj dokument treba da 
objasni proceduru i sredstva koja se sprovode u organizaciji uklanjanja zagaĎenja i 
čišćenja radne oblasti i zagaĎenog zemljišta. 

 
 

 
 
 

5.2   INFORMACIJE VEZANE ZA TEKUĆE RADOVE: 

 
Kao rezultat aktivnosti i planiranih sanacija klizišta, kosina i tunela identifikovani su,analizirani i 
vrijednovani sljedeći mogući uticaji na životnu sredinu, koji su dati u tabelarnom prikazu i uz to 
slike o progresu radova. 
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5.2.1 Tekući radovi na klizištu  
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Kategorija radova: 

                                        

 Radovi na klizištu 

          Dionica:  Dionica1:Stabilizacija nestabilnog terena “Crmnica-Bujaci” km 436+600                          

            IzvoĎač: “CRNAGORAPUT” AD Podgorica (Strabag-Austria) 

     Početak radova: 17.03.2009. god. 

    Rok za završetak:  8 mjeseci 

Glavna pitanja za                    
zaštitu životne 

sredine i socijalna 
pitanja za ovu dionicu 

Mala količina otpada se ugraĎivala u nasipe. 
Usled emisije prašine u fazi izgradnje usvojiti dobru graĎevinsku 
praksu-prskanje vodom i obložavanje. 
Zaštita prirode ograničenjem sječe drveća i grmlja,ozelenjivanjem 
površina. 

 
Upravljanje vodama 

Drenažni sistem prikuplja atmosfersku vodu sa trupa pruge koja se 
kontrolisano uvodi u propuste a potom u vanjske tokove.Prilikom 
izvoĎenja radova nije dolazilo do kontaminacije voda. 

 
Upravljanje otpadom 

IzvoĎači nijesu dostavili Plan upravljanja otpadom. Riječ je o maloj 
količini otpada koji se jednim dijelom ugraĎuje u nasipe na gradilištu, a 
ostalo se prevozi do opštinske deponije u toku dana. 

Skladištenje opasnih  
i hemijskih materijala 

Nema skladištenja opasnih i hemijskih proizvoda na gradilištu.  

 
Fabrika betona 

Gotov beton se transportuje auto-mikserom iz postojećih fabrika betona 
do gradilišta a koje su locirane u poluprečniku od 15 km. 

Kamenolom Nije potreban neki materijal spolja. 

 
Privremena deponija 

Sav otpad je lociran na odreĎenom mjestu na gradilištu a zatim se u 
toku dana prevozi do opštinske deponije. 

 
IzvoĎačevi objekti 

IzvoĎači su napravili objekte za svoje kancelarije,kao i kontejnere u 
kojim su odlagali alat. 

 
Akvizicija zemljišta 

S obzirom na to da je veći dio zemljišta na kojima su predviĎeni radovi  
svojina privatnih lica,ŽICG se obavezala da izvrši isplatu naknade 
vlasnicima privatnih parcela po cijeni koja je utvrdila nadležna Komisija 
Uprave za nekretnine u svom izvještaju br.02-2427/2. 

 
Kulturno nasleĎe 

Značajni kulturni objekti nijesu do sada identifikovani u području 
projekta. 
Odgovarajuće zaštitne mjere usvojiti u slučaju naknadnog pronalaženja 
tih objekata. 

Pritužbe od graĎana Nije bilo žalbi od strane graĎana. 

Povrede na radu ili 
fatalni ishodi 

Nije bilo većih povreda a ni smrtnih slučajeva na gradilištu u 2009. 

Ostala bezbjednosna 
pitanja 

IzvoĎači nijesu dostavili Plan bezbjednosti,ali su primijenjene mjere 
bezbjednosti i obezbjeĎenje odvijanja željezničkog saobraćaja 
smanjenjem brzine od Vmax=30 km. 

 
Službene inspekcije 

Radovi se izvode pod nadzorom stručnih lica  ŽICG, graĎevinske, 
elektrotehničke i saobraćajne struke uz primjenu mjera bezbjednosti i 
obezbjeĎenja odvijanja željezničkog saobraćaja. 

Odštetni zahtjevi od 
nadležnih 

Nema zvaničnih zahtjeva organa. 

Druge kompenzacije 
nastale u projektu 

Popravka vodovodnih cijevi. 
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5.2.2  Tekući radovi u tunelima 
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Kategorija radova: Radovi u tunelima 
Dionica: Lot 1-Dionica 1.1:Tunel 171 km 331+533.58-km 331+873.76(314m) 

Lot 1-Dionica 1.2:Tunel 173 km 332+793.20-km 333+204.76(413m) 

IzvoĎač: POR-Technobau und Umwelt AG-Austria 

Početak radova: 17.11.2008. 

Rok za završetak: 15  mjeseci 

Glavna pitanja za 
zaštitu 
životne sredine i 
socijalna pitanja za ovu 
dionicu 
          

Ovim projektom  predviĎeni su radovi na sanaciji tunelske obloge,kojom 
se postiže potpuna njena stabilnost,kao i eleminisanje vode iz tunelske 
cijevi u mjeri mogućeg.Pojave dotoka većih količina vode i dejstva mraza 
od tih voda imale su za posljedicu stvaranje pukotina,degradaciju i 
odvaljivanje betona čime je bila ugrožena bezbjednost saobraćaja. 
Identifikovati odgovarajuće mjesto za odlaganje starog betona u cilju 
izbjegavanja kontaminacije voda.   

Upravljanje vodama Nema specijalnog ureĎaja za tretman otpadnih voda. 

Upravljanje otpadom Kompletan otpad koji se stvori na gradilištu deponuje se na odreĎenom 
mjestu a zatim se utovara svaki dan u radni voz i skladišti na glavnoj 
deponiji lociranoj u stanici Kolašin. 

Skladištenje opasnih i 
hemijskih materija 

Mala količina aditiva dodaje se za brzo vezivanje starog i novog betona,a 
preostala količina opasnih proizvoda se odvozi do stanice Kolašin odakle 
ga radnici Komunalnog preduzeća skladište na opštinsku deponiju.  

Fabrika betona Največim dijelom beton se transportuje auto-mikserima iz postojećih 
fabrika betona,a manjim dijelom se pravi na licu mjesta. 

Kamenolom Nije potreban neki materijal spolja 

Privremena deponija Privremeno mjesto za odlaganje se nalazi u okviru pruge,za odlaganje 
struganog betona,a zatim se skladišti u opštinskoj deponiji. 

IzvoĎačevi objekti IzvoĎači svoja vozila održavaju u prostorijama vozne stanice 
Kolašin.Nema objekata na gradilištu,već se materijal transportuje iz 
obližnje stanice Kolašin i ukrsnice Trebaljevo. 

Akvizicija zemljišta Nije bilo eksproprijacije. 

Kulturno nasleĎe Značajni kulturni objekti nijesu do sada identifikovani u području projekta. 
Odgovarajuće zaštitne mjere usvojiti u slučaju naknadnog pronalaženja 
istih. 

Pritužbe od graĎana Nije bilo pritužbi od strane graĎana. Slabo naseljeno područje. 

Povrede na radu ili 
fatalni ishodi 

Nije bilo povreda,ni nesrećnih slučajeva u 2009 

Ostala bezbjedonosna 
pitanja 

IzvoĎači nijesu dostavili Plan bezbjednosti.MeĎutim,obezbijedili su 
odgovarajuće sertifikate kompanija i zaposlenih za rad na elektrificiranoj 
pruzi. 

Službene inspekcije Radovi se izvode pod nadzorom stručnih lica  ŽICG, graĎevinske, 
elektrotehničke i saobraćajne struke uz primjenu mjera bezbjednosti i 
obezbjeĎenja odvijanja željezničkog saobraćaja.Nije bilo pritužbi što se 
tiče ekoloških i socijalnih pitanja. 

Odštetni zahtjevi od 
nadležnih 

 Nema zvaničnih zahtjeva organa 

Druge kompenzacije 
nastale u projektu 

Završen ulazni i izlazni portal tunela 
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5.2.3  Tekući radovi na kosinama 
 

         
 

Dopremljena mehanizacija izvoĊaĉa 
radova za pripremu platoa za smještaj 
opreme za sanaciju kosine(Sekcija1) 

 
 

        
 

 
Izlaz tunela br. 207,montaţna skela 

    za rad na sanaciji kosine iznad portala tunela 
                                           i radni voz izvoĊaĉa radova(Sekcija4) 
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Kategorija radova: Radovi na kosinama 

Dionica: Lot 1 Dionica 1.1:Kosina km 367+360 
         Dionica 1.2:Kosina km 367+480 
         Dionica 1.3:Kosina km 367+802-367+862 
         Dionica 1.4:Kosina km 367+962-368+128  

IzvoĎač: Alpine-BauGmbh-Austria 

Početak radova: 26.02.2009. 

Rok za završetak: 8 mjeseci 

Glavna pitanja za zaštitu 
životne sredine i socijalna 
pitanja za ovu dionicu 
          

Raščišćavanje vegetacionog pokrivača će biti neophodno na 
nekim lokacijama .Ovi radovi će promijeniti vegetacioni 
pokrivač,ali se uticaj smatra minimalnim čime će se izbjeći 
uništavanje staništa za endemske biljke i životinje. 

Upravljanje vodama Postavljene su perforirane cijevi prečnika 10 cm koje skupljaju 
atmosfersku vodu,pri čemu ne dolazi do kontaminacije voda. 

Upravljanje otpadom IzvoĎači nijesu dostavili Plan upravljanja otpadom. 
Zavisno od gradilišta otpad se svakog dana prenosi do obližnje 
opštinske deponije. 
Otpad nije radioaktivan. 

Skladištenje opasnih i 
hemijskih materija 

Nije bilo skladištenja toksičnih materija. 

Fabrika betona Beton se spravlja na gradilištu. 

Kamenolom Nije potreban neki materijal spolja. 

IzvoĎačevi objekti Privremeni objekti su postavljeni na gradilištu gdje su skladištili 
opremu,alat,potrebni materijal. 

Korišćena deponija Sav otpad je lociran na odreĎenom mjestu na gradilištu a zatim 
se u toku dana prevozi do opštinske deponije 

Akvizicija zemljišta Nije bilo eksproprijacije. 

Kulturno nasleĎe Nije pronaĎeno kulturno nasleĎe. 

Pritužbe od graĎana Područje nije naseljeno. 

Povrede na radu ili fatalni 
ishodi 

Nije bilo povreda,ni nesrećnih slučajeva u 2009 

Ostala bezbjedonosna pitanja IzvoĎači nijesu pripremili Plan bezbjednosti. 
ŽICG je obezbijedio rad na pruzi, na pr. IzvoĎač nije mogao 
započeti rad dok stručno lice ŽICG nije isključio struju iz 
kontaktne mreže. 

Službene inspekcije Gradilište su redovno obilazili: Glavni inspektor za željeznički 
saobraćaj,Glavni nadzor ŽICG,predstavnici Sektora kontrole i 
bezbjednosti ŽICG. 

Odštetni zahtjevi od nadležnih Odštetni zahtjevi su bili isključivo prema IzvoĎačima zbog 
kašnjenja u izvoĎenju radova. 

Druge kompenzacije nastale u 
projektu 

Poboljšana bezbjednost odvijanja saobraćaja. 
Smanjena opasnost od obrušavanja. 
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Kategorija radova: Radovi na kosinama 

Dionica: Lot 2 Dionica 2.1:Kosina km 372+077.10-372+197.10 
         Dionica 2.2:Kosina km 377+765-377+900 
          
        

IzvoĎač: JV „Hidrotehnika-Hidroenergetika“/ „Geosonda-Konsolidacija“-
Serbia 

Početak radova: 01.06.2009. 

Rok za završetak: 8 mjeseci 

Glavna pitanja za zaštitu 
životne sredine i socijalna 
pitanja za ovu dionicu 
          

Prostor na kome se vrši sanacija kosina ne predstavlja zakonom 
zaštićena prirodna područja, niti radom može biti ugrožena ista. 
Nenaseljeno područje-nema oštećenja imovine 
Emisija prašine tokom radova-prskanje vodom,obložavanje 
 

Upravljanje vodama U pitanju je mala količina atmosferskih voda koja se sakuplja u 
perforirane cijevi prečnika oko 10 cm.  

Upravljanje otpadom IzvoĎač nije dostavio Plan upravljanja otpadom. 
Otpad se svakodnevno odvozio do stanice Kolašin na opštinsku 
deponiju. Nije bilo nelegalnih jama, kamenoloma i smetlišta za 
bacanje otpada u susjednim područjima, a pogotovo ne u 
zaštićenim područjima 

Skladištenje opasnih i 
hemijskih materija 

 Boje sa otrovnim sastojcima kao što su rastvarači ili olovo 
nijesu se upotrebljavali 

Fabrika betona Beton se spravlja na licu mjesta.  

Kamenolom Nije potreban neki materijal spolja. 

Privremena deponija Postojalo je jedno privremeno mjesto na gradilištu odobreno od 
opštinskih organa.  

IzvoĎačevi objekti Postavili su privremene objekte za odlaganje opreme za rad. 

Akvizicija zemljišta Nije bilo eksproprijacije. 

Kulturno nasleĎe Na području projektovane sanacije kosina nije pronaĎeno 
kulturno nasleĎe. 

Pritužbe od graĎana Područje nije naseljeno. 

Povrede na radu ili fatalni 
ishodi 

Nije bilo povreda,ni nesrećnih slučajeva u 2009 

Ostala bezbjedonosna pitanja IzvoĎači nijesu dostavili Plan bezbjednosti. 
ŽICG je obezbijedio IzvoĎaču rad na elektrificiranim prugama. 

Službene inspekcije Gradilište su redovno obilazili: Glavni inspektor za željeznički 
saobraćaj,Glavni nadzor ŽICG,predstavnici Sektora kontrole i 
bezbjednosti ŽICG. 

Odštetni zahtjevi od nadležnih Nema zvaničnih zahtjeva organa 

Druge kompenzacije nastale u 
projektu 

Poboljšana bezbjednost odvijanja saobraćaja. 
Smanjena opasnost od obrušavanja. 
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Željeznica u mnogome učestvuje u zaštiti životne sredine sa aspekta zagaĎenosti, pošto je 
ona najmanji ekološki zagaĎivač od svih saobraćajnih sredstava, za razliku od aviona, na 
primjer, čije je pogonsko gorivo kerozin, manje poznat ali najveći zagaĎivač  atmosfere. Dalje, 
u željezničkom saobraćaju je najmanje akcidenata,  a i troškovi osiguranja po ovom osnovu od 
ovih nepredvidivih situacija u 17 najrazvijenijih zemalja iznose 4,6% bruto nacionalnog 
proizvoda za željeznički saobraćaj, a preko 26% za ostale vidove saobraćaja.  

UporeĎenjem željezničkog, drumskog i rječnog saobraćaja došlo se do podatka koji ukazuje 
da željeznički saobraćaj najmanje zagaĎuje životnu sredinu (željeznički 2,4%, putnički drumski 
19,5%, teretni drumski 70,4% i rječni saobraćaj 7,4%). 
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Dakle, komparativne prednosti željezničkog saobraćaja u odnosu na drumski i rječni ogledaju 
se upravo u zaštiti čovjekove životne i radne sredine.  

 

 

5.2  KRATKO O ORGANIZACIJI NADZORA EKOLOŠKIH I SOCIJALNIH PITANJA   
NA GRADILIŠTU 

 
IzvoĊaĉi su nadleţni za dnevnu implementaciju razliĉitih planova  koje zahtijeva 
ugovor(vidjeti odjeljak 5.1) u vezi sa ekološkim i sociajlnim pitanjima . 
 
IzvoĎači izvještavaju u dnevnim evidencijama o gradnji tj. graĎevinskim knjigama, zvaničnim 
dopisom o posebnim pitanjima i za vrijeme nedjeljnih sastanaka. IzvoĎač takoĎe treba da 
izvještava o ovim pitanjima u svom mjesečnom izvještaju o napredovanju. 
 
U skladu sa zakonom, IzvoĎači moraju da postave predstavnika za upravljanje bezbjednošću 
na radu. 
 
IzvoĎači su odgovorni za usagalšenost podizvoĎača sa pitanjima zaštite životne sredine i 
socijalnim pitanjima. 
 
Inţenjeri preduzimaju dnevni nadzor zaštite ţivotna sredine i socijalnih pitanja. On  
kontroliše i procjenjuje usaglašenost IzvoĎača sa uslovima, standardima i propisima. 
 
Inženjer takoĎe nadzire ovlašćenja/dozvole koje treba da se dobiju od IzvoĎača npr. 
ovlašćenja od opštinskih organa za deponije i privremena mjesta odlaganja, sertifikate 
zaposlenih za rad na elektrificiranoj pruzi itd. 
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Inženjer evidentira značajne incidente, pitanja životne sredine i bezbjednosti i mjere 
ublažavanja koje treba da primijene IzvoĎači. On daje izvještaje u graĎevinskoj knjizi, 
zvaničnim dopisom o specijalnim pitanjima zaštite životne sredine ili bezbjednosti i u 
izvještajima o nedjeljnim sastancima. 
 

 

6  INFORMACIJE DOSTUPNE ŠIROJ JAVNOSTI 

 
Veliki broj medija objavilo je informaciju o kreditiranju  Evropske banke za obnovu i razvoj 
(EBRD) za hitnu sanaciju pruge Željezničke Infrastrukture Crne Gore AD Podgorica. 
 
 
 

Informacije dostupne  široj javnosti putem medija tokom  2009.godine 
 

  
   Datum 

 
                     Informacija 

 
              Medij 

 
  07.07.2009. 
 

EBRD spremna da uloži 15 miliona evra za 
sanaciju tunela,klizišta,za ureĎenje staničnih i 
poslovnih objekata i za elektrifikaciju pruge. 

 
            Novosti 

 
  
 
 20.07.2009. 

Radovi za sanaciju tunela su prošle godine 
ugovoreni sa firmom Alpine BauGmbH iz 
Austrije.Vrijednost ugovorenih poslova je 
601.503.30 evra,a radovi se finansiraju iz 
kreditnih sredstava EBRD-a.Radovi su završeni 
01.06.2009 godine,pet mjeseci prije planiranog 
roka. 

 
           
 
            Pobjeda 

   
   
 05.08.2009. 

Iz kreditnih sredstava EBRD-a u toku su radovi na 
sanaciji klizišta „Crmnica-Bujaci“koji se nalazi na 
potezu pruge Podgorica-Bar.Iz istog paketa 
kreditnih sredstava završena su dva klizišta 
„Mrčele-Ratac“ i „Brca“. 

      
       
         www.zicg.me 

   
  
 
  20.11.2009. 

Crnogorska vlada odobrila Željezničkoj 
infrastrukturi potpisivanje ugovora o kreditiranju 
sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) 
od 15 miliona evra,za koji će dati garanciju.Iz 
vlade je saopšteno da kredit namijenjen za 
realizaciu primarnih graĎevinskih radova na 
rehabilitaciju željezničke pruge. 

     
      
 
        Mina-business 

 
   
 
 04.12.2009. 

Predstavnici Željezničke infrastrukture i austrijska 
kompanija POR potpisali su ugovor vrijedan 3,8 
miliona evra u okviru projekta hitne rehabilitacije 
pruge Vrbnica-Bar.Novac je obezbijeĎen iz 15 
miliona evra vrijednog kredita Evropske banke za 
obnovu i razvoj i biće uložen za sanaciju tunela 
br.182 Ostrovica. 

    
             
 
              Dan 
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                              Dodatak 1: Izvod iz ugovora o projektu 
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Izvod iz ugovora o projektu br° 37232 

izmeĊu EBRD i  Ţeljeznicke Infrastrukture Crne Gore AD 
 

 

“ODJELJAK 2.07: UČESTALOST IZVJEŠTAVANJA I ZAHTJEVI ZA PODNOŠENJE   
IZVJEŠTAJA  

(a) Počev od datuma stupanja na snagu, sve dok puni iznos kredita ne bude otplaćen ili 

otkazan, Projektni subjekat podnosiće Banci godišnje izvještaje o pitanjima zaštite životne 

sredine i socijalnim pitanjima koja su nastala u vezi sa Projektnim subjektom ili Projektom, 

kako se to navodi u Odjeljku 5.02(c)(iii) Standardnih uslova, u roku od 90 dana nakon kraja 

godine o kojoj se izvještava. Ti izvještaji obuhvatiće informacije o sljedećim specifičnim 

pitanjima:  

(1) informacije o usklađenosti Projektnog subjekta sa zahtevima zaštite životne sredine, 

zdravlja, bezbjednosti i socijalnim zahtevima definisanim u Odjeljku 3.04, uključujući 

status svih dozvola u vezi sa zaštitom životne sredine koje su potrebne za Projekat, 

rezultate svih Inspekcija koje su sprovele bilo koje regulatorne vlasti, svih kršenja 

važećih zakona, propisa ili standarda i svih postupaka kojima se popravlja postojeće 

stanje u vezi sa tim i svih kazni koje su nametnute za svako od tih kršenja;  

(2) informacije o realizaciji Akcionog plana za zaštitu životne sredine, uključujući sve 

predložene promjene postupaka, rasporeda ili troškova; 

(3) sumirani prikaz svih materijalnih obavještenja, izvještaja ili drugih oblika 

komunikacije u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine i socijalnim pitanjima koje je 

Projektni subjekat podnio bilo kojim regulatornim vlastima;  

(4) informacije o zdravstvenim i bezbjedonosnim dokumentima Projekta, uključujući 

stopu nesreća i svih inicijativa u vezi sa pitanjima zdravlja i bezbjednosti koje je 

realizovao ili koje planira Projektni subjekat;  

(5) sumirani prikaz svih izmjena zakona koji regulišu zaštitu životne sredine, zdravlje i 

bezbjednost, a koji bi mogli imati materijalnog efekta na operacije Projektnog subjekta ili 

na Projekat;  

(6) kopije informacija o pitanjima zaštite životne sredine i socijalnim pitanjima koje 

periodično dostavlja Projektni subjekat svojim akcionarima ili javnosti. ” 
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Dodatak  2: Nacionalni i EU propisi i standardi zaštite 
životne sredine 
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Relevantni  nacionalni propisi i standardi zaštite ţivotne sredine i 
poreĊenje sa standardima EU  

 
 
 

RELEVANTNI NACIONALNI  PROPISI I STANDARDI 
 
Relevantni nacionalni propisi i standardi u pogledu projekta naznačeni su ispod: 
 
Zaštita prirode 

- Zakon o zaštiti ţivotne sredine ( Sl. list CG br. 40/08)  

- Zakon o Zaštiti prirode ( Sl. list CG br. 51/08) 

- Propis o zaštiti rijetkih, endemskih i ugroţenih ţivotinja i biljaka  (Sl. list CG br. 30/68) 

- Zakon o nacionalnim parkovima ( Sl. list CG br. 47/91, 17/92, 27/94) 

- Zakon o šumama ( Sl. list CG br. 55/2000) 

- Zakon o lovstvu ( Sl. list CG br. 52/08) 

- Zakon o ribolovu u slatkim vodama ( Sl. list CG br .11/07) 

- Propis o taksama na zagaĊenje ţivotne sredine (Sl. list CG br. 26/97, 9/2000) 
 
Procjena uticaja na ţivotnu sredinu 

- Dekret o projektima koji se povinuju  procjeni uticaja na životnu sredinu  (Sl. list CG br. 
20/07); 

- Pravilnik o sadržaju detaljne studije procjene uticaja na životnu sredinu(Sl. list CG br 
14/07); 

- Pravilnik o dokumentaciji koju treba podnijeti  sa zahtjevom za donošenje odluke o potrebi 
za procjenom uticaja na životnu sredinu  ( Sl. list CG br. 14/07); 

- Pravilnik o  dokumentaciji koju treba podnijeti  sa zahtjevom za odreĎivanje obima i 
sadržaja detaljne studije procjene uticaja na životnu sredinu ( Sl. list CG br. 14/07). 

 
ZagaĊenje vazduha 

- Zakon o kvalitetu vazduha ( Sl. list CG br. 48/08) 

- Dekret koji se odnosi na metod mjerenja zagaĎenja vazduha ( Sl. list CG br.14/80) 

- Pravilnik o vremenskom  limitu i metodi za mjerenje supstanci koje se emituju u  vazduh 
iz izvora zagaĎenja ( Sl. list CG br. 4/82) 

- Zakon o tehniĉkoj kontroli vozila (1984) 

- Dekret o izboru mjernih lokacija  za utvrĎivanje stepena zagaĎenja vazduha  (Sl. list CG 
br. 6/86) 

- Pravilnik o Emisiji zagaĊenja u vazduh( Sl. list CG br. 25/01) 
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Buka 

- Zakon o zaštiti od buke ( Sl. list CG br. 45/06) 
 
Vode 
- Zakon o vodama ( Sl. list CG br. 27/07)  
- Uredba o  klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda  (Sl. list CG br. 

02/07) 
 
Otpad 

- Zakon o sakupljanju i reciklaţi tvrdog otpada ( Sl. list CG br. 20/81, 26/81, 2/89, 19/89, 
39/89, 48/91, 17/92, 27/94) 

- Propis o kriterijumima za izbor mjesta i metode raspolaganja tvrdim otpadom( Sl. list 
CG br. 56/2000) 

 
Zemljište 

- Zakon o geološkim ispitivanjima i eksploatacija mineralnih resursa  ( Sl. list CG br. 
28/93, 27/94, 42/94, 26/07) 

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( Sl. list CG br. 15/92, 59/92, 27/94) 

- Zakon o  rudniku ( Sl. list CG br. 28/93, 27/94) 

- Zakon o gradnji ( Sl. list CG  br. 55/00) 

 
“Akt o putevima”, objavljen u Podgorici dana 22. juna 2004. je tehnički dokument  u kome se 
diskutuje o tehničkim pitanjima zajedno sa korišćenjem,planom, održavanjem, čišćenjem i 
signalizacijom za puteve i ne bavi se pitanjima zaštite životne sredine, zdravlja ili bezbjednosti. 
 
Zdravlje i bezbjednost 

- Zakon o  profesionalnom zdravlju i bezbjednosti ( Sl. list CG br. 79/04) 

- Pravilnik o načinu i proceduri procjene rizika na radnom mjestu (Sl. list CG br. 43/07)  

- Pravilnik o načinu i proceduri omogućavanja zaposlenima da rade u bezbjednom 
okruženju(Sl. list CG br. 57/06) 

- Prailnik o proceduri i rokovima za sprovoĎenje povremenih ispitivanja i testiranja 
instrumenata rada, instrumenata i lične zaštitne opreme za rad i uslova radnog okruženja 
(Sl. list CG br 71/05) 

- Pravilnik o održavanju državnih ispita za lica koja se bave bezbjednošću na radu  (Sl. list 
CG br. 67/05)  

- Pravilnik o uslovima koje pravno ili fizičko lice mora da ispuni u cilju izvoĎenja 
kvalifikovanih poslova u oblasti bezbjednosti na radu i o proceduri za utvrĎivanje 
ispunjavanja ovih uslova  (Sl. list CG br 67/05)  

- Pravilnik o čuvanju evidencije iz oblasti bezbjednosti na radu  (Sl. list CG br 67/05)  

- Pravilnik o načinu čuvanja registra organizacija ovlašćenih za izvoĎenje bezbjednosti  na 
radnom mjestu  (Sl. list CG br. 67/05)  

- Pravilnik o pitanjima u vezi sa bezbjednošću na radu koja mogu da se regulišu ugovorom o 
radu  (Sl. list CG br. 67/05)  
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POREĐENJE IZMEĐU CRNOGORSKIH I EVROPSKIH REGULATIVA I 
STANDARDA  
 
Tabela u nastavku objedinjuje i sadrži komentare o odnosu izmeĎu crnogorskih 
zakona, regulativa i uredbi, i Odluka i Direktiva Evropske Unije. 
 
 

PREDMET EVROPSKI 
STANDARD 

CRNOGORSKI 
STANDARD 

KOMENTARI  I /ILI  
PREPORUKE 

 
Procjena uticaja na 

životnu sredinu 

Direktiva Savjeta 
97/11/EC 
(31997L0011) koja 
mijenja  Direktivu 
85/337/EEC 
(31985L0337) o 
procjeni dejstva  
odreĎenih javnih i 
privatnih projekata 
na životnu sredinu. 
Direktiva 
2001/42/EC 

(32001L0042) 
 

Uredba o projektima za 
koje se  vrši procjena 
uticaja na životnu sredinu; 

Pravilnik o sadržaju 
Elaborata o procjeni 
uticaja na životnu sredinu; 

Pravilnik o sadržaju 
dokumentacije koja se 
podnosi uz zahtjev za 
odlučivanje o potrebi 
Procjene uticaja na 
životnu srdinu; 

Pravilnik o sadržaju 
dokumentacije koja se 
podnosi uz zahtjev za 
odreĎivanje obima i 
sadržine Elaborata o 
procjeni uticaja na životnu 
sredinu; 

 

Pravilnik o sadržaju, 
obliku i načinu voĎenja 
javnog registra o 
postupcima i odlukama o 
procjeni uticaja na okolinu; 

Zakon o strateškoj 
procjeni  uticaja na životnu 
sredinu; 

Zakon o strateškoj procjeni  uticaja 
na ţivotnu sredinu 

( Sl.list CG br. 80/05) preuzima 
transposing Direktivu 2001/42/EC 
(32001L0042) Evropskog Parlamenta i 
Savjeta o procjeni dejstva odreĎenih 
planova i programa na životnu sredinu i 
Zakon o procjeni uticaja na ţivotnu 
sredinu   

( Sl.list CG br. 80/05)koji je usaglašen 
sa Direktivom savjeta 97/11/EC 
(31997L0011)  koja je zamijenila 
Direktivu 85/337/EEC (31985L0337) o 
procjeni dejstva odreĎenih javnih i 
privatnih projekata na životnu sredinu, 
usvojeni 2005.godine. Ova dva zakona 
su počela da se primjenjuju od 
1.januara 2008.godine. U cilju stvaranja 
uslova za primjenu Zakona o procjeni 
uticaja i njegovoj punoj harmonizaciji sa 
zahtjevima Direktive Savjeta 97/11/EC  

( 31997L0011) donijeti su podzakonski 
akti navedeni u koloni 3.  

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na 
životnu sredinu i Zakon o procjeni 
uticaja na životnu sredinu, usaglašeni  
su  sa sljedećim Direktivama : Direktiva 
2003/35/EC (32003L0035) Evropskog 
Parlamenta i Savjeta koja obezbjeĎuje 
učešće javnosti u pogledu izrade 
odreĎenih planova i programa  koji se 
odnose na životnu sredinu, kao i  
Directive 2003/4/EC (32003L0004) 
Evropskog Parlamenta i Savjeta o 
javnoj dostupnosti informacija o životnoj 
sredini.  Zakon o slobodnom pristupu 
informacijama ( Sl.list CG br. 68/05) je 
takoĎe značajan za ovu oblast, imajući 
na umu da pojedine odredbe ovog 
Zakona definišu pravo slobodnog 
pristupa informacijama u svim 
oblastima, uključujući takoĎe i životnu 
sredinu.  
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PREDMET EVROPSKI 
STANDARDI 

CRNOGORSKI 
STANDARDI 

KOMENTARI I /ILI  
PREPORUKE 

Kvalitet vazduha ( u 
vezi sa zagaĎenjem 
od motornih vozila) 

Direktiva 
70/220/EEC 
izmijenjena i 
dopunjena sa 
Direktivama : 
74/290, 77/102, 
78/665, 83/351, 
88/76 
88/436, 89/458, 
89/491, 91/441, 
93/59, 94/12, 
94/12, 96/69, 
98/69, 99/102 
2001/1, 2001/100. 
Emisija iz dizel 
motora  - Direktive: 
72/306/EEC, 
88/77/EEC 
(mijenjana 4 puta) 

Zakon o kvalitetu vazduha  

Uredba o metodama 
mjerenja zagaĎenosti 
vazduha  

Uputstvo o vremenskom 
ograničenju i načinu 
mjerenja materija koje se 
emituju u vazduh iz  izvora 
zagaĎivanja  

Zakon o tehničkoj kontroli 
vozila 

Uredba o izboru mjernih 
lokacija za utvrĎivanje 
stepena zagaĎenja 
vazduha 

Uredba o emisiji koja 
zagaĎuje vazduh 

Implementirati prelazne regulative o 
kontroli zagaĎenja vazduha iz vozila do 
primjene evropskih standard; 

 

Implementirati procedure za održavanje 
vozila; 

Implementirati procedure za kontrolu 
kvaliteta uvoza goriva. 

Kvalitet voda i izvora 

Okvirna Direktiva o 
vodama: 
2000/60/EC.  
Direktive 75/440, 
76/160, 76/464, 
78/659, 79/869, 
80/68, 80/778, 
82/176, 83/513, 
84/156, 84/491, 
86/280, 88/347, 
90/415, Odluka 
92/C59/02, 
Direktiva Savjeta  
98/83.  

Zakon o vodama 

Uredba o klasifikaciji i 
kategorizaciji površinskih i 
podzemnih voda 
 

Djelimično harmonizovano sa Okvirnom 
Direktivom o vodama: 

 

Ciljevi su slični ali Direktive Savjeta 
takoĎe definišu standarde u vezi sa 
ispuštanjem  opasnih materija u vode. 

 

Regulisati ekspolataciju kamena  

( šljunka)  iz rijeka 

Industrijski rizici i 
upravljanje otpadom 

Direktive Savjeta o 
opasnom otpadu 
:75/442, 75/439, 
78/319, 87/101, 
91/156  I  
91/689/EEC  
izmijenjena 
Direktivom 
94/31/EC. 
 

Uredba o taksama za 
zagaĎenje životne sredine 
 

Zakon o sakupljanju i 
preradi čvrstog otpada. 

Uredba o kriterijumima za 
izbor lokacije i načinu  
odlaganja čvrstog otpada  

( uključujući opasni 
otpad). 

 

Implementirati hitne procedure u vezi sa 
industrijskim rizikom. 

 

Pojačati primjenu upravljanja čvrstim 
otpadom i uredbe o taksama za 
zagaĎenje životne sredine. 

Fauna-Flora- 
Zaštićena područja 

 Direktiva o 
staništima: 
92/43/EEC 
 Direktiva o divljim 
pticama: 
79/409/EEC 
Odluke Savjeta 
82/72 i 82/461. 
 

Zakon o životnoj sredini; 
Zakon o zaštiti prirode; 
Zakon o zaštiti rijetkih, 
endemičnih i ugroženih 
životinja i biljaka; 
Zakon o nacionalnim 
parkovima; 
Zakon o šumama; 
Zakon o lovstvu; 
Zakon o morskom 
ribarstvu; 
Zakon o geološkim 
istraživanjima; 
Zakon o gradnji. 
Zakon o poljoprivrednom 
zemljištu. 
 

Zakon o zaštiti prirode ( Sl.list CG 
br.51/08) je u potpunosti usklaĎen sa 
Regulativom Savjeta (EC) 338/97 o 
zaštiti divljih vrsta flore i faune, sa 
Direktivom Savjeta 79/409 o očuvanju 
prirodnih staništa i divlje flore i faune. 

  Ostali crnogorski zakoni uvode zaštitu 
prirodnih izvora u ostale aktivnosti. 
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Buka 

Motorna vozila. 
Direktive: 
70/157EEC, 
77/212, 81/334, 
84/424, 84/372, 
89/491, 92/97, 
96/20, 1999/101, i 
78/1015/EEC 
izmijenjena 
Direktivom 
97/24/EC. 
 
Od mašina i 
graĎevinske 
opreme  
Direktive: 
79/113/EEC, 
81/1051, 84/533, 
85/405. 
 

Zakon o zaštiti od buke  Direktive savjeta odreĎuju maksimalan 
stepen buke ali takoĎe i standarde koji 
se primjenjuju na mjerenje buke od 
vozila  i sistema prigušivanja izduvnih 
cijevi. 

Kulturno nasljeĎe 
Pariška konvencija 
(1972) 

Zakon o zaštiti kulturnih 
spomenika (1973) 
 

Crnogorski zakon sadrži odluke 
Konvencije iz Pariza. 
 

Zdravlje i bezbjednost 
 

Direktiva Savjeta 
89/391/EEC 

Zakon o zdravstvenoj 
zaštiti i osiguranju 
 

Zakon o zaštiti na radu je usklaĎen u 
svojim principima sa generalnom 
Direktivom Savjeta 31989L0391 o 
uvoĎenju mjera za unapreĎenje 
bezbjednosti i zdravlja radnika, i takoĎe 
uključuje odredbe koje su sadržane u 
konvencijama MeĎunarodne 
organizacije rada. 
Odgovarajući zakoni bliže odreĎuju 
mjere kojima se obezbjeĎuje potpuna 
zaštita radnika i izlažu odreĎena pitanja 
sadržana u Direktivi Savjeta 
31989L0391 o uvoĎenju mjera za 
unapreĎenje bezbjednosti i zdravlja 
radnika i Pojedinačnim direktivama ( u 
okviru značenja čl.16 Direktive 
89/391/EEC). Zakon je djelimično 
usklaĎen sa brojnim evropskim 
regulativama. 

 
 
 
 
 
 
Obradila: 
 
Tamara Todorović,dipl.biolog 
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