
V  O  D  O  V  O  DV  O  D  O  V  O  D

TREBEŠICA TREBEŠICA –– BRATONOŽIĆIBRATONOŽIĆI
KM 364+427 KM 364+427 –– 379+120379+120

SEKTOR ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE
SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA

KM 364+427 KM 364+427 –– 379+120379+120
L= 14.703,00m'L= 14.703,00m'

JUL   2010.godineJUL   2010.godine



A.A. UTROŠENI MATERIJALUTROŠENI MATERIJAL 1.379,001.379,00

B.B. RADNA RADNA SNAGA     SNAGA     56x3,9056x3,90 218,40218,40

UKUPNOUKUPNO:  :  1.597,401.597,40€€

D.D. ANGAŽOVAN ANGAŽOVAN BROJ IZVRŠILACABROJ IZVRŠILACA 7 radnika7 radnika

E.E. BROJ BROJ UTROŠENIH UTROŠENIH SATISATI 5656 časovačasova

F.F. VRIJEME VRIJEME TRAJANJA RADOVATRAJANJA RADOVA 11 radni danradni dan

G.G. DUŽINA  VODOVODADUŽINA  VODOVODA L= 1.400,00m'L= 1.400,00m'



POSTAVLJANJE OKITEN CRIJEVA ZA DOVOD VODE U POSTAVLJANJE OKITEN CRIJEVA ZA DOVOD VODE U 
UKRSNICI BRATONOŽIĆEUKRSNICI BRATONOŽIĆE

1515..07.2010.godine07.2010.godine



POSTAVLJANJE  OKITEN CRIJEVA ODPOSTAVLJANJE  OKITEN CRIJEVA OD
KM 377+700 KM 377+700 –– 379+120379+120

1515..07.2010.godine07.2010.godine


